

CONTRATO DE PLATAFORMA PARA APOYO A LA FORMACIÓN -LMS- PARA EL SENA, OTRO FRACASO ANUNCIADO DE LA DIRECCIÓN DE JORGE EDUARDO LONDOÑO ULLOA

Desde el primer mes de posesión del Director General Jorge Eduardo Londoño Ulloa en septiembre de 2022 y luego al Jefe de la Oficina de Sistemas del SENA, ingeniero Carlos Martín Coy Martínez, SINDESENA le advirtió sobre las dificultades que se han tenido con el contrato de la Plataforma LMS- TERRITORIUM, especialmente en la etapa de transición y su puesta a punto que tardó más de un año, donde el servicio había sido nefasto, al punto que durante dos meses los programas de Formación titulada y complementaria virtual estuvieron suspendidos en los primeros meses de 2020, sin contar todas las irregularidades presentadas en el año siguiente de uso de la plataforma.

Se le advirtió de la inconveniencia de someter al SENA a esta falta de servicio cada cuatro años por las restricciones en los ciclos presidenciales de contratación y se propuso, que se empezara inmediatamente un plan para que la Entidad desarrollara una plataforma propia, fortaleciendo el equipo humano de sistemas con un personal de planta base y los apoyos requeridos para mantener un buen servicio a través de contratos de servicios personales.

Se advirtió que además del mal servicio presentado por la plataforma TERRITORIUM en los primeros meses, no se había realizado una adecuada definición de características de la ficha técnica, el proceso de empalme o transición tampoco fue afortunado, al punto que el material semilla de formaciones complementarias que se tenía en la anterior plataforma Blackboard, era inservible para la nueva aplicación.

OBJETO:	Contratar los servicios de una plataforma de aprendizaje virtual tipo E-Learning - LMS, que apoye los procesos de formación de la comunidad SENA, a través de herramientas de innovación tecnológica, que la incorporación en el mercado laboral, fomente el emprendimiento y contribuya en el desarrollo social, económico y tecnológico del país.
VALOR INICIAL:	TREINTA MIL MILLONES DE PESOS (\$30.000.000.000,00) M/CTE incluido el IVA.
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL COLOMBIA DIGITAL LMS 2019
NIT:	901.331.150-5
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	22/10/2019
FECHA DE INICIO:	20/11/2019
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	33 meses sin exceder el 31 de julio de 2022.

Mediante la modalidad de contratación por selección abreviada subasta inversa, en 2019 se adjudicó el contrato por \$30.000 millones para 33 meses, a razón de \$909 millones mensuales. Costo que se bajó a partir de \$58.000 millones que se tenía como presupuesto.

En más de un año, se hicieron cinco adiciones y prórrogas a razón de \$1.196 millones mensuales entre agosto y noviembre de 2022, a \$1.343 millones por mes entre enero y octubre de 2023, exactamente hasta el 12 de octubre fecha en la cual ya no podían realizar más prórrogas ni adiciones.

Contratar los servicios de una plataforma de aprendizaje virtual tipo E-Learning - LMS, que apoye los procesos de formación de la comunidad SENA, a través de herramientas de innovación tecnológica, que permitan la incorporación en el mercado laboral, fomente el emprendimiento y contribuya en el desarrollo social, económico y tecnológico del país. (Conforme reducciones)	28.424.546.662,40
Modificación No. 3 - Adición No. 1	4.787.938.195,00
Modificación No. 4 - Adición No. 2	961.633.106,00
Modificación No. 5 - Adición No.3	10.746.048.480,00
Modificación No 6- Aclaratorio	235.351.441,00
Modificación No 6- Reducción No 1	-481.239.897,40
Modificación No. 7 Adición y prórroga	761.178.434,00
Modificación No. 8 Adición y Prórroga	1.074.604.848,00



**Súmese a la fuerza,
AFILIÁNDOSE A SINDESENA
¡Por el trabajo digno, decente y seguro!**

**Descargue
el formato
de afiliación**



SINDICATO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEL SENA - SINDESENA



RESOLUCIÓN No. 1-02047 DE 2023



Mediante resolución 1-02047 del 10 de octubre de 2023, el SENA se ve obligado a declarar la urgencia manifiesta por la inminente terminación de los servicios contratados y ordena contratar de forma directa tanto el servicio LMS como su interventoría. **Y por supuesto lo hace para seguir con TERRITORIUM.**

Por la cual se declara y justifica la urgencia manifiesta que le permita al Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA, dar continuidad en el inmediato futuro a la prestación de los servicios de una plataforma de aprendizaje virtual tipo E-Learning - LMS, que apoye los procesos de formación de la comunidad SENA, a través de herramientas de innovación tecnológica, que permitan la incorporación en el mercado laboral, fomente el emprendimiento y contribuya en el desarrollo social, económico y tecnológico del país.

EL JEFE DE LA OFICINA DE SISTEMAS DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA;

Contrato de urgencia manifiesta por cerca de seis meses a razón \$1.980 millones mensuales en 2023 y a \$2.390 por mes en 2024, hasta el 31 de marzo.

LMS - 12 DE OCTUBRE DE 2023 A 31 DE MARZO DE 2024									
AÑO	2023						2024		
SERVICIO	12 A 31 DE OCTUBRE DE 2023			NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023			ENERO - MARZO 2024		
	TIEMPO EN DÍAS	VALOR UNITARIO	COSTO	TIEMPO EN MESES	VALOR UNITARIO	COSTO	TIEMPO EN MESES	VALOR UNITARIO	COSTO
SERVICIO	20	\$61,758,903.77	\$ 1,235,178,075.35	2	\$ 1,914,526,016.81	\$ 3,829,052,033.63	3	\$ 2,310,968,272.82	\$ 6,932,904,818.47
OPERACIÓN	20	\$ 1,067,961.23	\$ 21,359,224.61	2	\$ 33,106,798.17	\$ 66,213,596.34	3	\$ 39,962,246.27	\$ 119,886,738.82
MISA DE AYUDA	20	\$ 1,044,102.74	\$ 20,882,054.85	2	\$ 32,367,185.02	\$ 64,734,370.03	3	\$ 39,069,480.90	\$ 117,208,442.71
TOTALES	20	\$63,870,967.74	\$ 1,277,419,354.84	2	\$ 1,980,000,000.00	\$ 3,960,000,000.00	3	\$ 2,390,000,000.00	\$ 7,170,000,000.00
GRAN TOTAL POR AÑO						\$ 5,237,419,354.84			\$ 7,170,000,000.00
GRAN TOTAL									\$ 12,407,419,354.84

Obligado el SENA, por la inminente terminación del contrato con TERRITORIUM, publicó de forma tardía el inicio de una nueva licitación el 4 de agosto de 2023 para ser adjudicado el 27 de septiembre, que a 27 de diciembre no ha podido adjudicar, por cambios en los cronogramas y la evidente falta de planeación, que se ha cruzado con observaciones de presuntas irregularidades en el direccionamiento del contrato para mantener la plataforma TERRITORIUM, también **denunciado por SINDESENA desde el mes de septiembre, en la publicación: " QUEJAS POR PRESUNTO DIRECCIONAMIENTO DE NUEVO CONTRATO LMS EN FAVOR DE TERRITORIUM"**

El presupuesto oficial por vigencias es el siguiente:

Vigencia	Valor
2023	\$1.064.097.916,00
2024	\$23.629.435.399,00
2025	\$32.742.240.501,00
2026	\$20.755.456.808,00
TOTAL	\$78.191.230.624,00

El nuevo contrato tendrá una etapa de transición hasta el 31 de marzo de 2024, a partir del cual se pagarían \$ \$2.625 millones mensuales, \$2.728 por mes en 2025 y 2.965 millones al mes en 2026.

Llama la atención, cómo se ha beneficiado la UNION TEMPORAL COLOMBIA DIGITAL LMS 2019, contratista que suministra los servicios de la plataforma TERRITORIUM al SENA desde finales de 2019, incrementando vertiginosamente los costos mensuales de \$909 millones en 2019 a \$1.343 millones en 2023 por prórrogas y adiciones sucesivas y qué decir del favorecimiento obtenido por el SENA al declarar una urgencia manifiesta para realizar un contrato de forma DIRECTA (a dedo) pasando de \$1.343 millones por mes a \$1.980 millones en el mes de octubre de 2023 y a \$2.390 millones a partir de enero de 2024.

Pero si este exorbitante incremento del servicio mensual a favor de la plataforma TERRITORIUM es indignante, qué decir de la modalidad de contratación seleccionada para la nueva contratación.

En el año 2019 se convocó por medio de SELECCIÓN ABREVIADA CON SUBASTA INVERSA la contratación de los servicios tecnológicos de una plataforma de apoyo a la formación en el



**Súmese a la fuerza,
AFILIÁNDOSE A SINDESENA
¡Por el trabajo digno, decente y seguro!**

**Descargue
el formato
de afiliación**



SINDICATO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEL SENA - SINDESENA

SENA, donde se logró bajar de \$58.000 millones el servicio para 33 meses, a \$30.000 millones que finalmente se adjudicó por la puja sucesiva entre los proponentes, este año se ha cambiado la modalidad de convocatoria sin aparentes razones de peso y ya no habrá puja sucesiva por el precio.

Aunado a los anteriores inconvenientes que se están repitiendo cada tres años, el ofertante no ganador del jugoso contrato, hace gala de su equipo jurídico para demandar al SENA, aduciendo irregularidades en la adjudicación y pretendiendo cuantiosas cifras indemnizatorias como ya lo hizo la empresa COGNOS ONLINE, que tiene unas pretensiones \$17.000 millones por el presunto perjuicio ocasionado.

Y el SENA para defenderse aprovecha la oportunidad para contratar firmas de abogados a dedo que le cuestan hasta \$100 millones mensuales en un proceso que puede durar hasta siete años para resolverse. Hagan sus cuentas

Ya la Procuraduría General de la Nación advirtió de las irregularidades presentadas en el proceso de selección del proveedor para la plataforma LMS- SENA, como petición de certificados que direccionan el contrato a un oferente; pero además queda claro que el SENA no debe seguir dependiendo de plataformas contratadas cada tres años y sujeta a la imposición de condiciones del proveedor del servicio, quien incrementa los costos de los mismos de acuerdo la necesidad de la entidad, dejando en evidencia la incapacidad administrativa de la administración del SENA y en especial a la falta de planeación y toma de decisiones oportunas por parte del Director General de la Entidad.

SINDESENA JUNTA NACIONAL

Bogotá. 2 de enero de 2024

Tramitado por: Paola Andrea Navia, Secretaria



**Súmese a la fuerza,
AFILIÁNDOSE A SINDESENA
¡Por el trabajo digno, decente y seguro!**

**Descargue
el formato
de afiliación**



SINDICATO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEL SENA - SINDESENA